Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram realizacji prac
	Nr etapu
	Front robót – miejsce realizacji prac
	Termin realizacji prac

	I
	poziom +2 budynku D+Apteka – część od połowy odległości pomiędzy osiami 14D a 15D (od połowy klatki schodowej) do osi 22D

(z wyłączaniem odcinka korytarza przy poradni Ginekologiczno-położniczej)
	od dnia 01.07.2017 do 09.07.2017r.

	II
	poziom +2 budynku D+Apteka – 1/2 części powierzchni posadzki od połowy odległości pomiędzy osiami 14D a 15D (od połowy klatki schodowej) do osi 18D (odcinek korytarza przy poradni Ginekologiczno-położniczej)
	od dnia 15.07.2017 do 18.07.2017r.

	III
	poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 10D do od połowy odległości pomiędzy osiami14D a 15D (od połowy klatki schodowej)
	od dnia 15.07.2017 do 23.07.2017r.

	IV
	poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 6D/7D do osi 10D
	od dnia 22.07.2017 do 30.07.2017r.

	V
	poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 4D do osi 6D/7D
	od dnia 29.07.2017 do 06.08.2017r.

	VI
	poziom +2 budynku D+Apteka – część od osi 1D do osi 4D
	od dnia 05.08.2017 do 13.08.2017r.

	VII
	poziom +1 budynku D+Apteka
	od dnia 12.08.2017 do 27.08.2017r.




